ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 ноября 2020 г. № 3003-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по созданию государственной информационной системы учета арестованного, конфискованного и иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества.

2. Минфину России, Минцифры России, Казначейству России, Росимуществу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить реализацию плана мероприятий ("дорожной карты"), утвержденного настоящим распоряжением.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

4767237

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 16 ноября 2020 г. № 3003-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

по созданию государственной информационной системы учета арестованного, конфискованного и иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Вид документа или планируемый результат
I. Интеграция информационных систем Росимущества и государственных органов посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия			
1. Интеграция единой автоматизированной информационной системы таможенных органов ФТС России с федеральной государственной информационно-аналитической системой Росимущества "Единая система управления государственным имуществом" в части обмена данными об обращенном в собственность государства и ином изъятом имуществе	Росимущество, ФТС России	-	-

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Вид документа или планируемый результат
1.1. организация работы по технической реализации межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с разработанной и подписанной технологической картой межведомственного взаимодействия	-	31 декабря 2021 г.	технологическая карта межведомственного взаимодействия подписана. Реализован механизм обмена данными федеральной государственной информационно-аналитической системы Росимущества "Единая система управления государственным имуществом" и единой автоматизированной информационной системы таможенных органов ФТС России в части передачи сведений об обращенном в собственность государства и ином изъятом имуществе
2. Интеграция автоматизированной информационной системы ФССП России с федеральной государственной информационно-аналитической системой Росимущества "Единая система управления государственным имуществом" в части обмена данными об арестованном и обращенном в собственность государства имуществе	Росимущество, ФССП России	-	-

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Вид документа или планируемый результат
2.1. реализация механизма обмена данными в электронном виде на базе разработанного и подписанного плана мероприятий ("дорожной карты") по интеграции автоматизированной информационной системы ФССП России с федеральной государственной информационно-аналитической системой Росимущества "Единая система управления государственным имуществом"	-	31 декабря 2023 г.	план мероприятий подписан. Реализован механизм обмена данными федеральной государственной информационно-аналитической системы Росимущества "Единая система управления государственным имуществом" и единой автоматизированной информационной системы ФССП России в части передачи сведений об арестованном и обращенном в собственность государства имуществе
3. Организация информационного взаимодействия между ФСБ России и Росимуществом в электронном виде в части обмена данными об арестованном и обращенном в собственность государства имуществе	Росимущество, ФСБ России	-	-
3.1. разработка и подписание соглашения об информационном взаимодействии в электронном виде	-	31 декабря 2021 г.	совместный приказ об информационном взаимодействии в электронном виде Росимущества и ФСБ России

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Вид документа или планируемый результат
II. Переход к целевой модели учета в электронном виде сведений об арестованном, обращенном в собственность государства и ином изъятом имуществе			
4. Разработка технико-экономического обоснования создания государственной информационной системы учета арестованного, конфискованного и иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества (далее - государственная информационная система)	Казначейство России, Минфин России, Росимущество, Минцифры России	1 июля 2021 г.	технико-экономическое обоснование разработано
5. Разработка проекта федерального закона о создании государственной информационной системы, определяющего в том числе состав информации, размещаемой в системе, пользователей и поставщиков информации, заказчика и оператора создаваемой системы, а также проекта федерального закона о внесении изменений в иные федеральные законы (при необходимости)	Минфин России, Казначейство России, Росимущество, Минцифры России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации	31 декабря 2021 г.	проекты федеральных законов внесены в Правительство Российской Федерации
6. Разработка подзаконных правовых актов, необходимых для создания и функционирования государственной информационной системы	-	-	-
6.1. разработка нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, устанавливающего в том числе функции заказчика и оператора государственной информационной системы, порядок размещения информации в системе и получения информации из системы,	Минфин России, Казначейство России, Росимущество, Минцифры России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	в течение 6 месяцев после принятия федеральных законов, предусмотренных позицией 5 настоящего плана	проекты правовых актов внесены в Правительство Российской Федерации

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Вид документа или планируемый результат
а также внесение изменений в иные правовые акты Правительства Российской Федерации (при необходимости)	совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации		
6.2. внесение изменений в ведомственные правовые акты (при необходимости)	заинтересованные федеральные органы исполнительной власти совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации	в течение 6 месяцев после издания нормативного правового акта, предусмотренного позицией 6.1 настоящего плана	изданы ведомственные правовые акты
6.3. разработка ведомственного нормативного правового акта, устанавливающего атрибутивный состав информации об объектах, учет которых осуществляется в государственной информационной системе	Минфин России, Казначейство России, Росимущество, Минцифры России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти совместно со Следственным комитетом Российской Федерации	в течение 6 месяцев после издания нормативного правового акта, предусмотренного позицией 6.1 настоящего плана	приказ Минфина России издан и зарегистрирован в Минюсте России
III. Реализация мероприятий по созданию и вводу в эксплуатацию государственной информационной системы			
7. Реализация мероприятий по созданию государственной информационной системы, ввод ее в эксплуатацию с учетом требований информационной безопасности	Казначейство России, Минфин России	в течение 18 месяцев после принятия правового акта, предусмотренного позицией 6.3 настоящего плана	доклад о введении в действие государственной информационной системы представлен в Правительство Российской Федерации

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Вид документа или планируемый результат
8. Подключение федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих учет арестованного, конфискованного и иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества, к государственной информационной системе	заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Казначейство России совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации	в течение 6 месяцев после завершения мероприятий, предусмотренных позицией 7 настоящего плана	доклады о подключении к государственной информационной системе федеральных органов исполнительной власти представлены в Минфин России для представления доклада в Правительство Российской Федерации
9. Разработка ведомственного правового акта о вводе государственной информационной системы в эксплуатацию	Казначейство России	в течение 3 месяцев после завершения мероприятий, предусмотренных позицией 8 настоящего плана	издан приказ Казначейства России